

見積内訳書(別紙)

宛先	斎藤防水 御中
件名	GPS勤怠システム β 試用および本番導入
発行日	2026年9月6日
対応する見積	仮見積書(2026年9月6日発行)

本紙は仮見積書の内訳を示す別紙です。金額は消費税 10% を別途表示しています。

単価は 1 人日 (8 時間) = 税抜 40,000 円 (1 時間 5,000 円)。工数は本仮見積時点の見込みであり、正式見積で確定します。

A. 初期費用の項目別内訳(職員 21~35 名)

1. 既存不具合の修正・回帰確認 — 2.5 人日 100,000 円

作業	内容	工数
1-1	職員一覧の古い画面から保存した際に廃止済み部署が再作成される問題の修正 (表示時点の版で照合し、競合時は拒否)	0.75
1-2	仮パスワード発行時の確認・表示をアプリ内画面に変更 (ブラウザ標準ダイアログへの依存をなくす)	0.5
1-3	修正済み 3 件 (夜勤の訂正申請、日付変更時の予定表示、旧記録の住所・距離表示) の本番反映と実ブラウザでの日付またぎ確認	0.75
1-4	上記の回帰試験と受入記録	0.5

2. 本番環境の構築・移行 — 4.0 人日 160,000 円

作業	内容	工数
2-1	データベース層の PostgreSQL 対応 (現行の SQLite 向け SQL 17 ルート分の書き換え、制約・トリガーの移植、移行 SQL 作成)	2.0
2-2	VPS 初期設定 (OS 更新、ファイアウォール、Node.js 22、PostgreSQL 16、アプリのサービス化)	0.5
2-3	HTTPS 公開 (Caddy によるサブドメインの証明書自動取得、80→443 転送、セキュリティヘッダー)、DNS 追加の案内	0.5
2-4	秘密情報の投入、初期管理者の登録、管理者パスワード再設定コマンドの用意	0.5
2-5	監視 (死活・証明書期限) と日次バックアップの設定、保存先の分離	0.5

3. 総合・実機・復元試験 — 3.0 人日 120,000 円

作業	内容	工数
3-1	iOS/Android 実機での位置情報許可、GPS 精度、通信断・再試行、出勤・退勤	0.75
3-2	権限マトリクス (5 役割 × 各画面・API) と部署別の閲覧範囲	0.5
3-3	同時打刻・同時承認の競合、訂正申請と承認、元記録の保持	0.5
3-4	月次 CSV (30 名分の実データ量で出力・Excel 取り込み確認)	0.25
3-5	バックアップからの復元試験 (隔離 DB へ復元し、件数・最新打刻・監査ログを照合)	0.5
3-6	受入試験の記録作成と貴社立会い確認	0.5

4. 試用期間の支援・ヒアリング — 2.0人日 80,000円

作業	内容	工数
4-1	β 開始時のアカウント発行支援と使い始めの案内（オンライン 1時間）	0.25
4-2	試用 1か月の問合せ対応（週次まとめ回答 × 4回、各 1～2時間相当）	1.0
4-3	試用終了時のヒアリング（2時間）と要望一覧・優先順位の整理	0.5
4-4	個別調整の内容・上限内の作業範囲のご提案書作成	0.25

5. 個別調整 — 上限 4.0人日 160,000円

ヒアリング後に決める作業の枠です。想定される例と目安を示します。実際の内容は要望一覧で合意し、32時間を超える分は別途お見積です。

例	目安
打刻画面の表示項目・文言・並びの調整	0.5～1.0
管理画面の一覧の検索・並び替え・表示列の調整	0.5～1.0
月次 CSV の列順・日付形式・状態表記の調整（給与ソフト専用書式は含まない）	0.5～1.0
現場予定の入力手順の簡略化	0.5～1.0
リスク判定のしきい値・許容半径の運用に合わせた調整と説明	0.25～0.5

6. 初期データ登録 — 1.0人日 40,000円

作業	内容	工数
6-1	職員 30名・部署・現場の一覧を貴社提供の Excel から登録、社員ID の発行	0.5
6-2	本社・現場の座標・許容半径の設定と現地確認（画面上）	0.25
6-3	β 期間データの本番移行または初期化（貴社選択）、登録内容の確認表の提出	0.25

7. 操作資料・導入説明 — 1.5人日 60,000円

作業	内容	工数
7-1	最新画面の操作マニュアル（職員向け・管理者向け、画像付き PDF）	0.75
7-2	管理者向け導入説明（オンライン 2時間、録画をお渡し）	0.25
7-3	本番稼働後 1週間の立ち上げ支援（初回の締め処理・CSV 出力の同席）	0.5

集計

No	項目	人日	金額（税抜）
1	既存不具合の修正・回帰確認	2.5	100,000円
2	本番環境の構築・移行	4.0	160,000円
3	総合・実機・復元試験	3.0	120,000円
4	試用期間の支援・ヒアリング	2.0	80,000円
5	個別調整（上限）	4.0	160,000円
6	初期データ登録	1.0	40,000円
7	操作資料・導入説明	1.5	60,000円
	小計	18.0	720,000円
8	紹介割引		▲ 60,000円
	初期費用 合計（税抜）		660,000円

B. 人数帯ごとの差

No	項目	10～20名	21～35名	36～50名	差の理由
1	不具合修正	2.5	2.5	2.5	人数に依存しない
2	本番構築・移行	4.0	4.0	4.0	人数に依存しない
3	総合・実機試験	2.5	3.0	3.5	実機台数・CSV データ量・権限確認の組合せが増える
4	試用支援	1.5	2.0	2.5	問合せ件数が増える
5	個別調整(上限)	4.0	4.0	4.0	上限は同じ
6	データ登録	0.5	1.0	1.5	職員・現場の件数
7	資料・説明	1.5	1.5	2.0	管理者が複数になる場合の説明追加
	小計(人日)	16.5	18.0	20.0	
	小計(税抜)	660,000円	720,000円	800,000円	
8	紹介割引	▲60,000円	▲60,000円	▲60,000円	
	初期費用(税抜)	600,000円	660,000円	740,000円	
	消費税	60,000円	66,000円	74,000円	
	初期費用(税込)	660,000円	726,000円	814,000円	

C. 月額保守の内訳

項目	10～20名	21～35名	36～50名	内容
稼働監視・バックアップ確認	3,000円	3,000円	3,000円	自動監視の結果確認、日次バックアップの成否を月次確認
セキュリティ更新	3,000円	3,000円	3,000円	四半期の依存更新と緊急更新、更新後の疎通確認
障害対応・軽微調整・操作相談	8,000円	10,000円	14,000円	人による作業の枠。20名まで月 3時間、35名まで月 4時間、50名まで月 6時間
復元試験(年 2回)の按分	2,000円	2,000円	2,000円	1回 3時間相当を 12か月で按分
月次稼働報告	1,000円	1,000円	1,000円	稼働状況・対応履歴・次月の予定
利用権	1,000円	1,000円	1,000円	既存システムの継続利用の対価
月額(税抜)	18,000円	20,000円	24,000円	
月額(税込)	19,800円	22,000円	26,400円	

含まれない実費(貴社が直接ご契約):VPS 月額 1,000～3,000円程度、ドメイン年額(既存の公式ドメインを使う場合は追加なし)。証明書は自動発行のため無料です。

D. 支払スケジュール(人数帯別、税込)

時点	10～20名	21～35名	36～50名
β 試用開始時(着手金)	110,000円	110,000円	110,000円
正式導入のご決定時(残額の半額)	275,000円	308,000円	352,000円
本番受入完了時(残額)	275,000円	308,000円	352,000円
初期費用 合計(税込)	660,000円	726,000円	814,000円
月額保守(税込、稼働翌月から)	19,800円	22,000円	26,400円

E. 別途費用の単価表

項目	単価(税抜)	備考
個別調整の上限超過	40,000円／人日	着手前に内容と工数を合意
現地訪問(2回目以降)	30,000円／回(半日)	交通費実費別。当方の不具合対応目的の再訪は無償
東京～姫路 交通費	実費(概算 32,000円／往復)	正式見積時に現行運賃で確定
宿泊	実費	必要性和概算を事前合意した場合のみ
給与ソフト向け CSV 書式	20,000～60,000円	書式確定後に見積。次回以降
保守の作業時間超過	5,000円／時間	事前にお見積

F. 12か月・36か月のご負担(税込、基準 21～35名)

期間	初期費用	保守	合計
初期のみ	726,000円	—	726,000円
初期+保守 12か月	726,000円	264,000円	990,000円
初期+保守 36か月	726,000円	792,000円	1,518,000円

VPS 実費(月 1,000～3,000円程度)、ご訪問時の交通費、別途費用は含みません。